

**Diversifier et consolider les revenus des familles paysannes péruviennes
avec la plantation d'arbres fruitiers et d'espèces forestières,
et renforcer la coordination nationale de commerce équitable.**

Action Locale

Gestion des ressources naturelles
Organisations paysannes, marchés et filières

Bilan 2009 – Programmation 2010

1. Titre

Promouvoir la diversification économique par des plantations d'arbres fruitiers et forestiers et appuyer la commercialisation organisée des produits – Projet Frutas del Bosque.

2. Description succincte de l'action

Le projet Frutas del Bosque, consiste à promouvoir la diversification des systèmes productifs et des revenus des familles paysannes organisées en 4 organisations de petits producteurs, afin de réduire leur vulnérabilité face aux changements climatiques et aux fluctuations des marchés sur lesquels elles se sont positionnées jusqu'ici.

Pour cela, AVSF, en collaboration avec le partenaire local PROGRESO (ex-PIDECAFÉ), développe des activités de diversification productive avec la mise en place de certifications (biologique et Globalgap), de mise en place d'unités d'emballage (mangues et bananes) et de transformation, de renforcement des capacités entrepreneuriales des organisations pour leur positionnement sur différents marchés qui leur permettent de valoriser leur mode de production et d'organisation (produits biologiques et commerce équitable).

Finalement, AVSF appuie le renforcement de la Coordination nationale des petits producteurs de commerce équitable du Pérou, afin qu'elle représente et défende leurs intérêts au sein du système de commerce équitable et au niveau national.

3. Zone d'intervention

Pérou, Piura (Provinces de Sullana et Morropón), Junín (Provinces de Chanchamayo et Satipo), et Lima.

4. Bénéficiaires

Bénéficiaires directs :

- La Centrale d'associations de petits producteurs de banane biologique (CEPIBO) - 1460 familles.
- La Centrale de producteurs agro-écologiques Pichanaki (CEPROAP) - 350 familles.
- L'Association des producteurs de mangue du Haut-Piura (APROMALPI) - 168 familles.
- La Coopérative agraire cafétière Satipo (CAC Satipo) - 650 familles
- La Coordination nationale du commerce équitable (CNCJ) - 36 organisations affiliées

Nombre de familles : 2,628 familles

Nombre de personnes : 13,140 personnes (avec une moyenne de 5 personnes par famille)

Bénéficiaires indirects :

- Les familles paysannes de la zone d'influence du projet, qui profiteront du développement de services et du renforcement de la concurrence entre organisations de producteurs et commerçants intermédiaires locaux.
- Également les acteurs des filières fruits et bois qui bénéficieront de la dynamisation de ces filières.

Nombre de familles : 5,000

Nombre de personnes : 25,000

Egalement 60,000 familles organisées au sein de la CNCJ

5. Situation et buts poursuivis

Contexte et Problématique :

Malgré les indices de croissance économique élevés durant ces dernières années (une moyenne de 5% annuel depuis 2002, et plus de 10% en 2007), les conditions de vie des familles paysannes ne se sont guère améliorées, cette croissance soutenue bénéficiant principalement aux zones urbaines et à un segment privilégié du secteur exportateur.

Dans les zones rurales d'intervention du projet, 70% des familles demeurent en situation de pauvreté, due principalement aux faibles revenus générés par les activités agricoles et au manque d'opportunités de développer des activités économiques complémentaires. Cette situation de pauvreté s'illustre par des niveaux d'éducation et d'alphabétisme inférieurs à la moyenne nationale, et le manque d'accès aux services de santé. Selon le rapport 2005 du PNUD, les provinces d'intervention du projet présentent un indice de développement humain inférieur à la moyenne nationale.

Malgré une relative amélioration des conditions de vie générée par les organisations bénéficiaires du projet, plus de 50% des producteurs associés ne parviennent pas à assurer à leurs enfants un accès adéquat au système éducatif, et leurs familles demeurent dans des conditions matérielles difficiles, dans leur majorité exclues du système d'épargne-crédit développé par les banques.

Le développement économique des familles paysannes reste limité par le peu d'intensification des cultures, le manque d'infrastructures productives et après-récolte, et l'absence d'équipements et matériels afin de garantir la qualité des produits obtenus. De plus, le manque d'information concernant les opportunités financières et commerciales limite l'insertion des petits producteurs sur les marchés rémunérateurs.

La proposition de diversification des sources de revenus à travers la diversification des systèmes productifs (installation de plantations d'espèces fruitières et forestières), répond ainsi aux besoins des producteurs de limiter leur dépendance d'une seule activité productive et d'améliorer leurs revenus, et de pouvoir épargner.

Objectif général :

Améliorer les conditions de vie des familles paysannes organisées à travers la diversification des systèmes productifs et la commercialisation de leurs produits.

Objectifs spécifiques :

Consolider les initiatives de diversification économique et productive des organisations de petits producteurs, grâce à l'appui à l'installation de parcelles d'espèces fruitières et forestières et la défense de leurs intérêts au sein du système du commerce équitable.

6. Durée

Date début : **01-02-2008**

Date prévisionnelle de fin : **31-01-2011**

Prolongation éventuelle : 31-04-2011

7. Partenaires techniques

Partenaire technique principal :

Programme pour la Gestion Rural Entrepreneuriale et Sociale – PROGRESO (ex-Programme Intégral pour le Développement du Café – PIDECAFÉ)

Autres partenaires techniques :

- Coordination Nationale de Commerce équitable du Pérou (Coordinadora Nacional del Comercio Justo – CNCJ Pérou)

8. Coût, financement et partenaires financiers

Coût total de l'action : 990 128.99 € sur 3 ans

Partenaires financiers :

- UE : ligne de financement : 1-02-03 - EuropeAid/124568/C/ACT/Multi montant : 742 596 €
- Solidaridad : 148 520.25 €
- AVSF (ICCO) : 99 012 €

9. Ressources humaines

Professionnel expatrié :

- 1 Assistant technique expatrié responsable de la Coordination de la zone Nord du projet (Région de Piura) et co-responsable de l'appui à la Coordination nationale du commerce équitable

Professionnel national :

- 1 Responsable de la Coordination de la zone Centrale du projet (Région de Junín)
- 1 gérant d'organisation (CEPIBO)
- 1 expert forestier
- 3 techniciens forestiers
- 2 techniciens pour les cultures fruitières
- 1 expert qualité de banane
- 1 Administrateur au siège de Lima, y 1 comptable à PROGRESO
- 2 comptables d'organisations (CEPIBO et APROMALPI)

10. Principales activités menées en 2009 :

- Mise en place d'une pépinière forestière de haute-technologie
- Installation de nouvelles surfaces de cultures fruitières et forestières
- Mise en place des systèmes de certification biologique et Globalgap
- Assistance technique pour l'amélioration des pratiques agricoles
- Mise en place d'unités d'emballage de la banane
- Formation des promoteurs forestiers et mise en place des plans de gestion forestière
- Appui-conseil aux gérances des organisations
- Appui aux départements administratifs-comptables des organisations
- Appui pour la participation aux salons internationaux et la recherche de nouveaux marchés
- Etudes d'impact du commerce équitable de la mangue et de la banane
- Campagne de sensibilisation sur le commerce équitable dans la presse nationale
- Planification stratégique de la CNCJ Pérou

11. Résultats et effets obtenus en 2009

1. Changements des systèmes de production	Les producteurs membres des organisations investissent dans l'installation de nouvelles parcelles de cultures fruitières (fruit de la passion, cacao, banane) et forestières. Les producteurs membres des organisations ont amélioré leurs pratiques culturales biologiques pour la production fruitière. 90% en moyenne des familles membres des organisations font partie du programme de certification biologique de leur organisation.
2. Situation économique des familles paysannes	Les familles paysannes membres de CEPROAP et CAC SATIPO ont développé leurs capacités d'épargne à travers leur investissement dans la reforestation de leurs systèmes de production. Les familles membres des organisations diversifient leurs revenus au travers de la diversification de leur production.
3. Changements des modes de vie (au-delà des systèmes de production)	
4. Développement d'une gestion des ressources plus durable, plus participative et plus équitable	CEPROAP et CAC Satipo mettent en place des pépinières d'espèces forestières natives et exotiques, qui permettent aux producteurs membres de reboiser avec les espèces recommandées d'un point de vue agronomique (en association avec le café et le cacao) et économique (vente de bois), tout en maintenant la biodiversité de leurs exploitations. Les 4 organisations ont amélioré leurs systèmes de communication et information en interne. Les 4 organisations possèdent les certifications biologique et FLO.
5. Capacités d'adaptation des agricultures paysannes au changement climatique et/ou capacité de réduction d'émission de GES*	CEPROAP et CAC SATIPO promeuvent la reforestation des unités productives de leurs familles membres, comme mesure d'adaptation au changement climatique. La communauté paysanne de Yamango a initié le développement d'un projet de capture de carbone avec la reforestation de 34ha de leurs terres communales et la présentation par AVSF du document de projet pour sa pré-validation par l'entreprise CarbonFix.
6. Changements socioéconomiques de la situation des femmes	APROMALPI emploie environ 125 femmes afin de préparer les containers de mangue fraîche. CEPIBO emploie 20 femmes au niveau des équipes d'emballage des bananes
7. Evolution des organisations rurales: <ul style="list-style-type: none"> • Légitimité et représentativité • Capacités techniques et opérationnelles • Capacités administratives et financières • Capacité d'incidence (dont capacités d'analyse, de négociation et d'alliance) • Fonctionnement interne • Capacité d'autofinancement 	<p>Les 4 organisations appuyées ont augmenté leurs volumes d'exportation directe et diversifié leurs clientèles.</p> <p>Les organisations APROMALPI et CEPIBO se capitalisent grâce à l'amélioration de leurs systèmes administratifs-comptables et l'accès aux bénéfices tributaires attribués aux entreprises agro-exportatrices (premières organisations de petits producteurs du pays à y parvenir).</p> <p>Les organisations ont amélioré leurs systèmes de contrôle de la qualité de leurs produits. Le renforcement des capacités internes de CEPIBO (unités d'emballage, contrôle de qualité, gérance et département administratif-comptable), lui a permis de s'articuler directement au marché d'exportation (première organisation de petits producteurs de bananes du pays à y parvenir).</p> <p>Au niveau de CEPROAP et CAC SATIPO, la formation de promoteurs forestiers a permis d'améliorer leurs capacités techniques en termes de pratiques culturales forestières, et de promouvoir avec d'avantage d'intensité les campagnes de reforestation dans les différentes zones d'influence de ces deux organisations.</p> <p>La consolidation progressive de la Coordination Nationale de Commerce Équitable lui a permis de se positionner au niveau de ses organisations membres comme l'acteur légitime de la défense de leurs intérêts au sein du système de commerce équitable.</p>
8. Evolution des partenaires : <ul style="list-style-type: none"> • Capacités techniques et opérationnelles • Capacités administratives et financières • Capacité d'incidence sur les pratiques et politiques du développement rural (incluant la capitalisation) • Fonctionnement interne, démocratie et transparence • Capacité d'autofinancement • Légitimité et représentativité 	<p>La co-exécution du projet par PROGRESO lui a permis de développer ses capacités administratives-comptables.</p> <p>À travers l'exécution du projet avec la Communauté de Yamango, PROGRESO s'est positionnée au niveau de la région de Piura come l'une des ONG références en termes de projets de reforestation et capture de carbone.</p>
9. Incidence sur les politiques locales et/ou nationales	L'établissement d'une convention de coopération de moyen terme entre CAC SATIPO et la Municipalité de Río Negro pour la promotion de la reforestation, a permis la priorisation de la problématique de la reforestation au sein de l'agenda de la propre Municipalité.

Principales activités prévues en 2010

- Assistance technique pour l'amélioration des pratiques culturales au niveau des espèces fruitières et foestières.
- Appui à la diversification productive avec l'installation de nouvelles parcelles de cultures fruitières et forestières.
- Activités de reforestation avec formation de promoteurs forestiers, au niveau de CAC Satipo et CACE Santa Cruz (en remplacement de CEPROAP).
- Amélioration du contrôle de qualité au niveau des unités d'emballage des mangues d'APROMALPI et des bananes de CEPIBO.
- Installation de nouvelles unités d'emballage des bananes de CEPIBO.
- Appui à la certification biologique et FLO (les 4 organisations) et Globalgap (APROMALPI y CEPIBO)
- Etablissement d'alliances stratégiques entre organisations de producteurs pour la gestion d'une nouvelle unité de transformation de fruits.
- Renforcement des capacités commerciales des organisations.
- Organisation de tournées commerciales des organisations.
- Mise en place du système de communication et information de la CNCJ (site internet et bulletin d'information hebdomadaire)
- Promotion du commerce équitable et de l'agriculture paysanne avec la CNCJ avec entre autres l'organisation d'une convention nationale du commerce équitable et la réalisation de forums décentralisés.
- Elaboration participative avec la CNCJ et ses membres, de propositions d'amélioration des standards FLO pour les fruits.

Paroles et témoignages

Contact

Responsable du projet : Romain VALLEUR

mail : r.valleur@avsf.org

Coordination Nationale : César Paz López

mail : c.paz@avsf.org

AVSF France – Pôle opérationnel : projet@avsf.org

Site : <http://www.avsf.org>